Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SECRETARIA DAS CIDADES

Código	Situação da Obra
5198	Em andamento

Descrição

A contratação de empresa para execução da obra de recuperação em revestimento primário da Rodovia Municipal (Oeiras), no Trecho: PI 143 - km 10 a Buriti Rei, com 14,57 km de extensão e 5,00m de largura, em face do convênio de nº 7.095.00/2011 firmadp entre a Companhia de Desemvolvimento do Vale do São Francisco - CODEVASF e o estado do Piauí com a interveniência desta Secretaria.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
401.177,18	11/03/2013	120 dias

Executante	Documento
EXPANDIR ENGENHARIA LTDA	03.862.309/0001-89

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Outras Obras

Fonte de Recurso

00 e 10

Controle Interno	Nº da ART/CREA
	00019055013235013917

Impresso em: 21/11/2026 14:07