Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: AGESPISA - AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S.A

Código	Situação da Obra
5246	Em andamento

Descrição

Alteração do Valor de Prazo- Esta ordem de serviço, de acordo com o Quarto Temo Aditivo nº 13/12-ASJUR, prorroga o prazo de execução e de validade do contrato nº 94/2009-ASJUR - Construção e Reforma o Centro de Legística e Distribuição de materiais da AGESPISA, que corresponde às obras de pavimentação de área do terreno; contrução de galpões metálicos, reforma e refeitório, execução das instalações eletricas, hidráulicas sanitárias e telefonicas; Entre outras reformas.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
2.473.682,23	09/05/2012	120 dias

Executante	Documento
ÂNCORA ENGENHARIA LTDA	02.215.214/0001-00

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Outras Obras

Fonte de Recurso

Próprios da AGESPISA

Controle Interno	Nº da ART/CREA
20/12-SUDOC	

Impresso em: 23/09/2026 03:32