Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: DER-PI - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PI

Código	Situação da Obra
5259	Em andamento

Descrição

Execução dos serviços de Restauração da Rodovia PI – 140, trecho: Floriano – Divisa PI / BA, Sub – trecho: São Lourenço / Dirceu Arcoverde, com 19,20 km de extensão. PJU-75/2013

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
7.032.354,08	11/11/2013	150 dias

Executante	Documento
CONSTRUTORA TRATOCENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	63.341.770/0001-18

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Rodovia Estadual

Fonte de Recurso

00- TESOURO ESTADUAL ; 16- OP. DE CRÉDITOS INTERNOS

Controle Interno	Nº da ART/CREA
PROC. Nº794/13 V-2º	

Impresso em: 21/11/2026 14:52