Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: P. M. DE PAQUETA DO PIAUI

Código	Situação da Obra
527	Em andamento

Descrição

Contratação de empresa especializada para execução de serviços de ampliação

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
31.208,24	25/04/2008	60 dias

Executante	Documento
CONSTRUTORA AVANÇO	08.227.046/0001-50

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Outras Obras

Fonte de Recurso

Convênio nº 015/2008 firmado com a SEINFRA.

Controle Interno	Nº da ART/CREA

Impresso em: 20/11/2026 23:39