Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: DER-PI - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PI

Código	Situação da Obra
5276	Em andamento

Descrição

Execução dos serviços de Recuperação de 18,00 km e Implantação de 21,30 km em Revestimento Primário: Terraplenagem, Revestimento Primário e Obras D´ Artes Correntes, na Rodovia: Intermunicipal (Inhuma / Valença), trecho: Inhuma / Povoado Roque / Entr. BR – 316 (Valença), com uma extensão de 39,30 km e 6,00 m de largura. PJU 48/2013, DUCM 43/2013, PRO. 0976/2013

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
1.429.870,47	04/11/2013	120 dias

Executante	Documento
VARÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	03.006.767/0001-16

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Rodovia Estadual

Fonte de Recurso

TESOURO ESTADUAL: 11 CIDE

Controle Interno	Nº da ART/CREA
0976/2013	