Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: DER-PI - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PI

Código	Situação da Obra
5278	Em andamento

Descrição

Execução dos serviços de Melhoramento da Implantação e Pavimentação Asfáltica em Tratamento Superficial Duplo com Banho diluído, na Rodovia de Ligação, trecho: Entr. PI – 111 (Piracuruca) / Barragem de Piracuruca, com uma extensão de 4,317 km; e Pavimentação Asfáltica em Areia Asfalto usinado a quente (AAUQ) em diversas ruas do município de Piracuruca – PI, com área 25.795,00 m². PJU 79/2013; DUCM 42/2013

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
2.186.610,99	26/11/2013	180 dias

Executante	Documento
PAC ENGENHARIA LTDA	05.366.234/0001-70

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Outras Obras

Fonte de Recurso

TESOURO ESTADUAL

Controle Interno	Nº da ART/CREA
1572/2013	