Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SDR - SUPERITENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE TERESINA

Código	Situação da Obra
5378	Cancelada

Descrição

LOTE VI - LOCALIDADE: AMPARO (RUA TERESA HELENA), OP 108/13 (EXTENSÃO 154,20m LARGURA 6m) ZONA RURAL LESTE DE TERESINA

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
779.169,75	12/12/2013	165 dias

Executante	Documento
M. R. RODRIGUES CONSTRUÇÕES LTDA	11.573.517/0001-96

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Pavimentação(poliédrica, paralelepípedo)

Fonte de Recurso

5054 449051 0100

Controle Interno	Nº da ART/CREA
07/13-SDR-PMT	

Impresso em: 21/11/2026 07:15