Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SDU-LESTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Código	Situação da Obra
5419	Concluída

Descrição

Conclusão da obra/serviços remanescentes do Campo de Futebol do centro esportivo do Planalto Uruguai, remanescentes da Praça do Centro Esportivo do Planalto Uruguai, bem como das obras/serviços de complementação da infraestrutura esportiva do Centro Esportivo do Planalto Uruguai, na Avenida Principal do Planalto Uruguai, entre as quadras A-14 e A-15, bairro Planalto Uruguai, Zona Leste de Teresina-PI

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
873.077,94	11/06/2013	90 dias

Executante	Documento
LAURITA MEDEIROS VALLE DE SOUSA	01.091.402/0001-01

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Quadra de Esportes

Fonte de Recurso

0224 (Contrato de Repasse) e 3124 (Contrapartida Municipal)

Controle Interno	Nº da ART/CREA
CONT. 10/13	605482