Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SDU-CENTRO/NORTE - SUP. DE DES. URBANO / TERESINA

Código	Situação da Obra
555	Encerrada

Descrição

Reforma do Hospital do Matadouro, na Av. Rui Barbosa, Bairro Matadouro.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
14.951,43	22/04/2008	20 dias

Executante	Documento
Construtora FM Ltda	04.521.201/0001-95

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Unidades administrativas/gerenciais

Fonte de Recurso

PRÓPRIOS

Controle Interno	Nº da ART/CREA

Impresso em: 21/11/2026 00:26