Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: AGESPISA - AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S.A

Código	Situação da Obra
5560	Em andamento

Descrição

Substituição de rede de cimento amianto e ferro fundido por PVC, na cidade de Floriao-PI, com fornecimento de material pela contratada.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
469.555,34	31/07/2013	180 dias

Executante	Documento
CONSTRUTORA ESTRUTURAR LTDA	06.922.899/0001-86

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Rede de Distribuição de água

Fonte de Recurso

Oriundos do CT Nº 237.817-77/2007 OGU PAC 1, CAIXA, AGESPISA E GOV-PI

Controle Interno	Nº da ART/CREA
029/2013-SUDOC	