Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: AGESPISA - AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S.A

Código	Situação da Obra
5590	Em andamento

Descrição

Execução dos serviços de substituição de rede na variante no treco 01 do sistema adutor do Garrincho na região de São Raimundo Nonato - PI,compreendendo os municípios de : São Raimundo Nonato,Coronel José Dias,São Lourenço,Dirceu Arcoverde,Bonfim do Piauí,Várzea Branca,São Braz,Anísio de Abreu e Jurema,conforme o anexo I- Termo de Referência com fornecimento de materiais pela Contratada.OS 033/2013 SODOC - CT- 48/2013 ASJUR -MEMO N 127/2013-GAB/DOCAP -Tomada de preço n 006/13 - CPL

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
1.115.017,84	18/08/2013	120 dias

Executante	Documento
CONSTRUTORA ESTRUTURAR LTDA	06.922.899/0001-86

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Adutoras

Fonte de Recurso

PAC II - OGU -TC N 0402220-69/12/Ministério da Integração Nacional/CEF/Gov do Piauí,Agespisa

Controle Interno	Nº da ART/CREA
OS 033/2013 SODOC	