Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: DER-PI - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PI

Código	Situação da Obra
5878	Paralisada

Descrição

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM AAUQ NA RODOVIA PI - 116/210, SUB-TRECHO I: PARNAIBA / PEDRA DO SAL ATÉ A ESTACA 590 COM 11,80km DE EXTENSÃO E SUB-TRECHO II: ENTR. PI-116(PARNAIBA) / ILHA GRANDE COM 4,14km DE EXTENSÃO TOTALIZANDO 15,94km CONFORME CONTRATO PJU - 27/2013 E TERMO ADITIVO DATADO DE 07/04/2014. PJU - 27/2013

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
17.426.171,79	02/05/2014	330 dias

Executante	Documento
VIATEC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	63.508.568/0001-38

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Rodovia Estadual

Fonte de Recurso

00 - RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL ; OP. DE CRÉDITOS INTERNOS (PRODESENVOLVIMENTO II)

Controle Interno	Nº da ART/CREA
PROC. Nº0854/13 3º VOL.	