Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: P. M. DE FRANCISCO SANTOS

Código	Situação da Obra
5965	Em andamento

Descrição

Execução de serviços de pavimentação de 3.896,73 M2 em paralelepípedo na zona urbana do Município de Francisco Santos - PI .

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
190.412,99	25/06/2012	180 dias

Executante	Documento
DORGIVALDO B. DA SILVA - ME	05.193.678/0001-51

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Pavimentação(poliédrica, paralelepípedo)

Fonte de Recurso

Ministério da Integração Nacional /CODEVASF, FPM e recursos próprios,no valor de 5.464,00.

Controle Interno	Nº da ART/CREA
	00019013854185031517

Impresso em: 20/11/2026 22:14