Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SDR - SUPERITENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE TERESINA

Código	Situação da Obra
6020	Encerrada

Descrição

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
48.667,50	20/01/2015	90 dias

Executante	Documento
CONSTRUTORA MARINHEIRO LTDA EPP	12.069.779/0001-80

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Estradas vicinais/municipais

Fonte de Recurso

0100 (Recursos Próprios)

Controle Interno	Nº da ART/CREA
CONTRATO-05/15-SDR	