Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SDU-CENTRO/NORTE - SUP. DE DES. URBANO / TERESINA

Código	Situação da Obra
6110	Em andamento

Descrição

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
178.371,94	23/07/2015	165 dias

Executante	Documento

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Quadra de Esportes

Fonte de Recurso

100

Controle Interno	Nº da ART/CREA
19/2015	

Impresso em: 21/11/2026 06:30