Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SDU-CENTRO/NORTE - SUP. DE DES. URBANO / TERESINA

Código	Situação da Obra
6141	Em andamento

Descrição

LOTE IV: Recuperação do Centro de Produção (Padre Eduardo) ? Rua Mauricio de Nassau n° 4201

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
15.688,44	05/09/2014	195 dias

Executante	Documento
J A J CONSTRUCOES LTDA	02.026.761/0001-48

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Unidades administrativas/gerenciais

Fonte de Recurso

0100 (Recursos Próprios).

Controle Interno	Nº da ART/CREA
40/2014	