Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: IDEPI - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI

Código	Situação da Obra
6151	Encerrada

Descrição

Conclusão das obras de ampliação do complexo de produção de água

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
11.522.126,35	29/08/2015	240 dias

Executante	Documento
F. RAMALHO LTDA.	06.668.248/0001-01

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Adutoras

Fonte de Recurso

Governo do Estado do Piauí - Fonte 00/16

Controle Interno	Nº da ART/CREA
Processo nº 059/2015	