Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SETRANS - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

Código	Situação da Obra
6169	Em andamento

Descrição

EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO ACESSO A TERCEIRA PONTE JK, LIGANDO A AVENIDA FREI SERAFIM E AVENIDA JOAO XXIII EM TERESINA-PI.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
5.605.708,25	02/09/2015	150 dias

Executante	Documento
R M ESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA	00.234.704/0001-29

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Outras Obras

Fonte de Recurso

FR - 00/16

Controle Interno	Nº da ART/CREA
CO-004/2015	