Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: P. M. DE UNIAO

Código	Situação da Obra
6265	Em andamento

Descrição

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA "UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO FERREIRA DE ABREU" NA LOCALIDADE BAIXA GRANDE NO MUNICÍPIO DE UNIÃO-PI

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
76.710,96	04/08/2015	90 dias

Executante	Documento
ÁTRIO ENGENHARIA LTDA	19.247.786/0001-74

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Escolas

Fonte de Recurso

RECURSOS PROPRIOS E OUTROS

Controle Interno	Nº da ART/CREA
PA 239/2015 TP 28/2015	

Impresso em: 20/11/2026 19:47