Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SDU-LESTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Código	Situação da Obra
6307	Concluída

Descrição

REBAIXAMENTO DA AV. NOSSA SENHORA DE FATIMA COM RUA CINEGRAFISTA MARQUES E REBAIXAMENTO DA AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E AV. ELIAS JOÃO TAJRA

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
226.489,92	03/11/2014	120 dias

Executante	Documento
São Roque Construtora Ltda	08.111.325/0001-53

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Pavimentação Asfáltica

Fonte de Recurso

100

Controle Interno	Nº da ART/CREA
40/2014	