Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: DER-PI - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PI

Código	Situação da Obra
6507	Em andamento

Descrição

Execução dos Serviços de Restauração de 05 (cinco) pontes em concreto armado com localizações / extensões: Ponte 01: Km ? 1,3 com 4,60 m; Ponte 02: Km ? 3,0 com 8,80 m; Ponte 03: Km ? 6,0 com 4,60 m; Ponte 04: Km ? 17,1 com 6,80 m e Ponte 05: Km ? 21,2 com 4,0 m , respectivamente, na Rodovia PI ? 112, trecho: Matias Olímpio / Entroncamento PI ? 214 (Posto Rural), neste Estado. PJU - 037/2016

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
305.691,99	22/08/2016	90 dias

Executante	Documento
PAC ENGENHARIA LTDA	05.366.234/0001-70

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Pontes e Viadutos

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso ? Código: 00 - Recursos Ordinários; 11 ? Cota parte da CIDE

Controle Interno	Nº da ART/CREA
PROC. Nº1792/2016	00019005573715019517

Impresso em: 21/11/2026 11:40