Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SETRANS - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

Código	Situação da Obra
6619	Em andamento

Descrição

RODOANEL DE TERESINA(28,257 KM).

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
19.774.523,50	18/05/2012	3072015 dias

Executante	Documento
LOCTEC ENGENHARIA LTDA.	17.393.547/0001-05

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Sinalização Rodoviária

Fonte de Recurso

TESOURO R$ 2.341.658,95(2,35%) PROINVESTE R$ 30.707.041,55(30,88%)
DPL R$ 0,00(0%) PRÃ?? DESENVOLVIMENTO I R$ 55.100.000,00(55,41%)
PROINVESTE - REEMBOLSO R$ 8.317.439,77(8,36%) EMPRÃ??STIMO CAIXA

Controle Interno	Nº da ART/CREA