Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SDU-LESTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Código	Situação da Obra
6803	Em andamento

Descrição

RUA BRAGANTINA; RUA CLOVIS FIRMEZA - POLIGONAL 03 - BAIRRO: SOCOPO

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
267.742,87	08/03/2016	180 dias

Executante	Documento
RG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES	11.822.841/0001-09

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Pavimentação(poliédrica, paralelepípedo)

Fonte de Recurso

0190/3190

Controle Interno	Nº da ART/CREA
02/2016	