Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

Órgão: P. M. DE FRANCISCO SANTOS

Código	Situação da Obra
6980	Concluída

Descrição

AmpliaÃ?Â§Ã?Â£o do CemitÃ?Â©rio PÃ?Âºblico Municipal de Francisco Santos - PI

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
117.323,33	28/08/2017	120 dias

Executante	Documento
Vagner Leal Ibiapino - ME	22.808.302/0001-23

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Outras Obras

Fonte de Recurso

FPM, ICMS, IPVA e Receitas PrÃ?Â³prias.

Controle Interno	Nº da ART/CREA
prefeitura	00019142433665008017

Impresso em: 20/11/2026 22:10