# Estado do Piauí
# Tribunal de Contas
# OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

## Órgão: SETRANS - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

| Código | Situação da Obra |
|---|---|
| 7046 | Em andamento |

Descrição

MOBILIDADE URBANA EM CAMPO MAIOR-PI.

| Valor Previsto | Data Início | Prazo da Obra |
|---|---|---|
| 2.672.339,87 | 21/01/2017 | 150 dias |

| Executante | Documento |
|---|---|
| OASIS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA | 01.640.947/0001-20 |

| Natureza da Obra | Tipo da Obra |
|---|---|
| Construção/Implantação | Pavimentação(poliédrica, paralelepípedo) |

Fonte de Recurso

Governo Estadual

| Controle Interno | Nº da ART/CREA |
|---|---|
| | 00019115905025006617 |

Impresso em: 21/11/2026 11:27