Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SETRANS - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

Código	Situação da Obra
7091	Em andamento

Descrição

RODOANEL DE TERESINA: ELABORACAO DO PROJETO DE PARCELAMENTO, GEORREFERENCIAMENTO E CERTIFICACAO.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
1.083.572,62	08/06/2016	180 dias

Executante	Documento
HF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	13.563.303/0001-64

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Pavimentação Asfáltica

Fonte de Recurso

TESOURO/DPL

Controle Interno	Nº da ART/CREA
	00019056937535029117

Impresso em: 21/11/2026 11:51