Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SETRANS - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

Código	Situação da Obra
7123	Em andamento

Descrição

SERVICO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA DE TERESINA-PI.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
279.756,24	18/07/2017	123 dias

Executante	Documento
FORTI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	11.453.418/0001-70

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Pavimentação(poliédrica, paralelepípedo)

Fonte de Recurso

TESOURO

Controle Interno	Nº da ART/CREA

Impresso em: 21/11/2026 10:53