Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SETRANS - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

Código	Situação da Obra
7154	Em andamento

Descrição

PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RODOVIA PI-378, TRECHO: PIO IX/ BR 020 (39,43 KM)

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
2.621.517,69	05/09/2012	180 dias

Executante	Documento
Construtora Hidros Ltda	12.066.346/0001-71

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Pavimentação Asfáltica

Fonte de Recurso

TESOURO

Controle Interno	Nº da ART/CREA

Impresso em: 21/11/2026 13:36