Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SETRANS - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

Código	Situação da Obra
7170	Em andamento

Descrição

REFORMA DO AERODROMO DE LUZILANDIA.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
426.355,60	21/08/2016	120 dias

Executante	Documento
Construplan Engenharia e Serviços Ltda	02.071.591/0001-13

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Pistas de pouso

Fonte de Recurso

TESOURO

Controle Interno	Nº da ART/CREA

Impresso em: 21/11/2026 11:40