Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SETRANS - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

Código	Situação da Obra
7172	Em andamento

Descrição

MPLANTACAO E PAVIMENTACAO ASFALTICA NO TRECHO: ENTRONCAMENTO RODOVIA PI-130 (NAZARIA)/ POVOADO CAMPESTRE.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
2.097.880,03	01/12/2017	360 dias

Executante	Documento
BFX CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	04.290.167/0001-95

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Pavimentação Asfáltica

Fonte de Recurso

FINISA

Controle Interno	Nº da ART/CREA

Impresso em: 23/09/2026 03:32