Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA

Código	Situação da Obra
7444	Em andamento

Descrição

Reforma e AmpliaÃ§Ã£o do Centro de Diagnostico LaboratÃ³rio Dr. Raul Bacelar.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
1.167.561,12	28/12/2016	0 dias

Executante	Documento
VIGA CONTRUCOES E EMP. IMOBILIARIOS LTDA.	19.783.564/0001-76

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Unidade de Saúde

Fonte de Recurso

102 (Tesouro Municipal)/ 212(fundaÃ§Ã£o Municipal de SaÃºde)

Controle Interno	Nº da ART/CREA

Impresso em: 21/11/2026 04:56