Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SDU-SUDESTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Código	Situação da Obra
7515	Em andamento

Descrição

Prolongamento da AV. SÃ£o Francisco no trecho entre a Rua Alves Campos e a Rua ErvitÃ´nio Teodoro, Bairros Extrema, Redonda, Novo Horizonte e Parque Poti, Zona Sudeste de Teresina.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
3.961.161,88	12/03/2018	180 dias

Executante	Documento
Dantec Construções e Consultoria Técnica Ltda.	06.721.294/0001-27

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Pavimentação Asfáltica

Fonte de Recurso

0190 (FINANCIAMENTO)/ 3190 (CONTRAPARTIDA)

Controle Interno	Nº da ART/CREA