Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SDU-SUDESTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Código	Situação da Obra
7518	Em andamento

Descrição

Reforma do Centro Municipal de EducaÃ§Ã£o Infantil-CMEI no Residencial Firmino Filho, localizado Ã Rua Zeca Barbosa, s/nÂº, Bairro Parque Poty, Zona Sudeste de Teresina-PI.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
129.745,41	03/05/2018	120 dias

Executante	Documento
C D Construtora Ltda. - ME	19.726.418/0001-09

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Escolas

Fonte de Recurso

0100 (PrÃ³prios/PMT).

Controle Interno	Nº da ART/CREA
	00019163885905001517

Impresso em: 21/11/2026 04:07