Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SDU-CENTRO/NORTE - SUP. DE DES. URBANO / TERESINA

Código	Situação da Obra
7546	Em andamento

Descrição

CONSTRUCAO DA SEGUNDA ETAPA DO CEMITERIO CAMBOA, BAIRRO CHAPADINHA.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
1.272.345,35	15/10/2018	180 dias

Executante	Documento
VETOR ENGENHARIA LTDA - ME	23.474.704/0001-00

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Unidades administrativas/gerenciais

Fonte de Recurso

01.100 (Recursos Ordinarios-Geral)

Controle Interno	Nº da ART/CREA
OS 25/18	00019035990405018217

Impresso em: 21/11/2026 04:06