Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SETRANS - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

Código	Situação da Obra
7590	Em andamento

Descrição

RECUPERACAO E AMPLIACAO DA PONTE SOBRE O RIACHO NATAL NO MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
812.917,31	10/03/2018	90 dias

Executante	Documento
MULTIPLA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23.624.117/0001-41

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Outras Obras

Fonte de Recurso

100/110

Controle Interno	Nº da ART/CREA
	16022844665018017

Impresso em: 20/11/2026 21:23