# Estado do Piauí
# Tribunal de Contas
# OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

## Órgão: DER-PI - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PI

| Código | Situação da Obra |
|---|---|
| 782 | Em andamento |

Descrição

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO COM AAUQ DA RODOVIA ESTADUAL PI-240/PI-247, TRECHO: MARCOS PARENTE/ANTONIO ALMEIDA /URUÇUÍ/RIBEIRO GONÇALVES. SUB-TRECHO: PI-240/PI-247/KM 22,50 (RIBEIRO GONÇALVES, COM EXTENSÃO DE 22,50KM

| Valor Previsto | Data Início | Prazo da Obra |
|---|---|---|
| 26.165.644,97 | 02/06/2000 | 90 dias |

| Executante | Documento |
|---|---|
| CONSTRUTORA SUCESSO S/A | 09.588.906/0001-43 |

| Natureza da Obra | Tipo da Obra |
|---|---|
| Reforma/Ampliação | Rodovia Estadual |

Fonte de Recurso

FONTE DE RECURSO 283

| Controle Interno | Nº da ART/CREA |
|---|---|
| | |