Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: DER-PI - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PI

Código	Situação da Obra
78507	Concluída

Descrição

EXECUSÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TRATAMENTO SURPERFICIAL DUPLO - TSD COM BANHO DILUIDO NA RODOVIA DE LIGAÇÃO, TRECHO: IPIRANGA DO PIAUI/ENTR. BR-230 (CAFÉ DA ROSA - OEIRAS) COM EXTENSÃO DE 38.785, 44 KM PJU 046/2021

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
16.415.686,78	16/12/2021	270 dias

Executante	Documento
CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOMA LTDA	03.611.978/0001-88

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Rodovia Estadual

Fonte de Recurso

CÓD-100 - RECURSOS ORDINARIO,116 -OP DE CREDITO INTERNA; PROJ/ATIVIDADE 46201267820008.1967- RESTAURAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS E MOB URBNA. NATUR 4.4.90.51 - OBRAS E

Controle Interno	Nº da ART/CREA