Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: P. M. DE FLORIANO

Código	Situação da Obra
7897	Em andamento

Descrição

EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUÃ?AO DO CENTRO DE ATENÃ?AO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS III (CAPS AD III), NO CONJUNTO FILADELFO FREIRE DE CASTRO, CONFORME ESPECIFICAÃ?OES CONTIDAS NO PROJETO BASICO, PLANILHAS ORÃ?AMENTARIAS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXADO AO EDITAL

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
1.704.826,73	24/10/2019	300 dias

Executante	Documento
V. M. PESSOA FEITOSA MONTEIRO-ME	04.603.664/0001-04

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Unidade de Saúde

Fonte de Recurso

001/215

Controle Interno	Nº da ART/CREA

Impresso em: 20/11/2026 22:12