Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: DER-PI - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PI

Código	Situação da Obra
88640	Concluída

Descrição

PJU 014/2022
SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DA IMPLANTAÇÃO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, RODOVIA DE LIGAÇÃO DO MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS-PI, TRECHO: POV. PINICADA / POV. CAMPOS, COM EXTENSÃO DE 24,547 KM

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
1.094.862,47	22/02/2022	312 dias

Executante	Documento
PAULO LOPES SERVICOS DA CONSTRUCAO EIRELI	03.337.426/0001-23

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Pavimentação Asfáltica

Fonte de Recurso

CÓD. 100 – RECURSOS ORDINÁRIOS; 111- COTA PARTE CIDE E 116- OP. DE CRÉDITO INTERNA

Controle Interno	Nº da ART/CREA