Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: P. M. DE PADRE MARCOS

Código	Situação da Obra
911	Cadastro cancelado

Descrição

Modulos sanitarios

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
103.100,00	26/06/2008	90 dias

Executante	Documento
CONSTRUTORA AVANÇO LTDA.	08.227.046/0001-50

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Módulo Sanitário

Fonte de Recurso

FUNASA do governo federal/FPM/ICMS/Impostos/Receita Própria

Controle Interno	Nº da ART/CREA

Impresso em: 20/11/2026 21:57