Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SDU-CENTRO/NORTE - SUP. DE DES. URBANO / TERESINA

Código	Situação da Obra
974	Encerrada

Descrição

Elevação de alambrado da quadra poliesportiva na Av. principal do PSH Residencial Francisca Trindade

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
7.827,13	01/07/2008	15 dias

Executante	Documento
METALÚRGICA FERRONORTE LTDA	07.103.898/0001-72

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Quadra de Esportes

Fonte de Recurso

100-próprios

Controle Interno	Nº da ART/CREA

Impresso em: 21/11/2026 01:38