Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: IDEPI - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI

Código	Situação da Obra
98687	Concluída

Descrição

Execução do salvamento arqueológico dos sítios arqueológicos Sambaqui do Vitor, Sambaqui da Estrada, Sambaqui do Carnaubal I , Sambaqui do Carnaubal II localizados no município de Cajueiro da Praia, elaboração de projeto de salvamento arqueológico, relatório técnico e curadoria para a obra Adutora do Litoral (Etapa 02) Cajueiro da Praia, localozado no Território de Desenvolvimento da Planície Litorânea (TD1).

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
194.409,76	22/08/2022	90 dias

Executante	Documento
HCOUTINHO PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	29.799.878/0001-10

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Projeto e Consultoria

Fonte de Recurso

100 - Recursos do Tesouro Estadual

Controle Interno	Nº da ART/CREA
SEI 00119.000201/2022-01	