Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SETRANS - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

Código	Situação da Obra
98736	Em andamento

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS, ATRAVÉS DE PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM DIVERSOS MUNICÍPIOS, COM EXTENSÃO TOTAL DE 203,48 KM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO: Trecho 01: PI-225: Santa Cruz dos Milagres/Aroazes (49,23 km); Trecho 02: PI-386: Santa Cruz dos Milagres/PI-237 (20,20 km); Trecho 03: PI-379: Itainópolis/Aroeira do Itaim (25,69 km); Trecho 04: PI-379: Itainópolis/BR-407 (25,12 km); Trecho 05: PI-216: Prata do Piauí/PI-451 (36,32 km); Trecho 06: PI-456: Padre Marcos/Simões (33,96 km); Trecho 07: PI-456: Padre Marcos/Alegrete do Piauí (12,96 km).

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
9.993.593,83	27/12/2021	90 dias

Executante	Documento
POTY CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	17.323.084/0001-05

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Rodovia Estadual

Fonte de Recurso

117 Cento e dezessete

Controle Interno	Nº da ART/CREA