Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: IDEPI - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI

Código	Situação da Obra
98850	Concluída

Descrição

Pavimentação em paralelepípedo no município de Francisco Santos. Área 9.961,00m²

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
1.083.998,24	26/09/2022	180 dias

Executante	Documento
MEGALITO CONSTRUTORA LTDA	45.999.417/0001-48

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Pavimentação(poliédrica, paralelepípedo)

Fonte de Recurso

100 - Recursos do Tesouro Estadual

Controle Interno	Nº da ART/CREA
SEI 00119.000308/2022-41	

Impresso em: 20/11/2026 22:27