Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: P. M. DE PEDRO II

Código	Situação da Obra
98881	Em andamento

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, ZONA URBANA

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
252.431,76	17/10/2022	120 dias

Executante	Documento
J J DE SOUSA BASILIO CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA	17.879.061/0001-73

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Posto de saúde

Fonte de Recurso

TESOURO/SUS

Controle Interno	Nº da ART/CREA
	1920220069745

Impresso em: 20/11/2026 23:52