



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Código

1198

Situação da Obra

Encerrada

Descrição

20% dos serviços de reforma das instalações primárias e secundárias do 2º pavimento da SEAD e 3º, 4º e 5º do Edifício Palácio Sistel.

Valor Previsto

334.320,00

Data Início

08/04/2008

Prazo da Obra

30 dias

Executante

TURBO ENGENHARIA LTDA

Documento

00.781.920/0001-94

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

00

Controle Interno

Nº da ART/CREA