



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Código

1199

Situação da Obra

Encerrada

Descrição

40% dos serviços de reforma das instalações primárias e secundárias do 2º Pav. da SEAD e 3º, 4º e 5º do Edifício Palácio Sistel.

Valor Previsto

465.330,54

Data Início

09/07/2008

Prazo da Obra

2 dias

Executante

TURBO ENGENHARIA LTDA

Documento

00.781.920/0001-94

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

00

Controle Interno

Nº da ART/CREA