



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SDU-SUDESTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Código

1379

Situação da Obra

Concluída

Descrição

recuperação do pavimento, paredes e recuperação das instalações elétricas e hidro-sanitárias no balneário curva são paulo. obs: obra lançada no anteriores a web, pois não foi cadastrada pela responsável.

Valor Previsto

69.104,78

Data Início

22/12/2008

Prazo da Obra

10 dias

Executante

CP ENGENHARIA LTDA

Documento

34.966.820/0001-54

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

recurso próprio

Controle Interno

Nº da ART/CREA