



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: P. M. DE JUAZEIRO DO PIAUI

Código

1498

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR - FAZENDA DA SERRA

Valor Previsto

2.461,50

Data Início

18/02/2009

Prazo da Obra

15 dias

Executante

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Documento

01.612.582/0001-20

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Escolas

Fonte de Recurso

FPM E FUNDEB

Controle Interno

Nº da ART/CREA