



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: HEMOPI - CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PIAUI

Código

151

Situação da Obra

Encerrada

Descrição

Serviços de ampliação do Hemonúcleo de Hemoterapia de Parnaíba-PI.

Valor Previsto

158.798,87

Data Início

06/12/2006

Prazo da Obra

120 dias

Executante

CRISTAL ENGENHARIA LTDA

Documento

97.452.494/0001-87

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Unidade de Saúde

Fonte de Recurso

Convênio 3575/04 - Ministério da Saúde

Controle Interno

Nº da ART/CREA